

2025 05 08 팔팔데브 스크럼

지금까지의 리마인드

- 이슈 사항 없음.

프로젝트 금주 우선 목표

- 화면 디자인
- DB 설계 및 구축
- 서버 구축
- 프로젝트 생성

금주 목표(~05/14)

- **BE(박소은, 최은재)**
 - 기상청 날씨 API 신청 및 분석(~05/08)
 - Render 서버 연결(~05/09)
 - DB 설계 및 구축(~05/09)
 - API 구현(~05/14)
 - 회원가입
 - 로그인
 - 동네 날씨 조회 API
- **FE(조예지, 한문섭)**
 - 프로젝트 생성(05/08)
 - 화면 디자인(~05/10)
 - 회원가입, 로그인, 홈 화면 UI 구현(~05/14)