

2025 05 15 팔팔데브 스크럼

지난 주 목표 달성 현황

- 화면 디자인(완)
- DB 설계 (완)
- DB 구축 (진행)
- 서버 구축(완)
- 프로젝트 생성(완)
- **BE**
 - 기상청 날씨 API 신청 및 분석(완)
 - Render 서버 연결(완)
 - DB 설계(완)
 - API 구현
 - 회원가입(미완)
 - 로그인(미완)
 - 동네 날씨 조회 API(완)
- **FE**
 - 프로젝트 생성(완)
 - 화면 디자인(완)
 - 회원가입, 로그인, 홈 화면 UI 구현(미완)

이슈사항

- BE_서버 추가
 - 기존 Render 서비스 1종 외 cloudType 서비스 1종 추가됨.
 - DB 서버 cloudType서비스로 구축 예정

금주목표(~05/22)

- **BE**
 - DB 서버 구축
 - API 구현
 - 회원 API 4종(가입, 로그인, ID_PW일치 검사, 조회)
 - 핸드폰 번호 인증(네이버 서비스 연결 예정)
 - 이미지 업로드 API
- **FE**

- 회원 파트 UI 구현

- 회원가입
- 로그인
- 홈 화면 UI
- 메인 화면
- 근처 장소 찾기(지도)